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           Приложение 2

к постановлению администрации

Горноключевское городское поселение 

          от 01.08.2017 г.  № 201

ПЛАН

по разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Горноключевского городского поселения Кировского МР Приморского края на 2018- 2022 годы» в рамках реализации федерального  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители



	1
	Организационные мероприятия:

- создание рабочей группы по разработке и реализации муниципальной программы

- разработка МПА для реализации муниципальной программы
	до 14.08.2017 г.
	Заместитель главы администрации Горноключевского городского поселения -  
Трефилов  В.М.,
главный специалист Горноключевского городского поселения - 
Шмырин Ф.И.

	2
	Представление заинтересованными лицами предложений по включению дворовых и общественных территорий в проект муниципальной программы
	до 15.09.2017 г.
	заместитель

руководителя рабочей группы, зам. главы Горноключевского городского поселения -

Соболев М.Е.

	3
	Разработка и опубликование проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы и графика обсуждения
	до 15.08.2017 г.
	член комиссии зам. главы Горноключевского городского поселения -  Трефилов В.М.

	4
	Осуществление общественного обсуждения проекта муниципальной программы


	с 16.08.2017 г.
по 16.09.2017г.
	руководитель рабочей группы, глава Горноключевского городского поселения -Сальников Ф.И.

	5
	Рассмотрение и оценка поступивших предложений общественной комиссией
	с 17.09.2017 г.
по 17.10.2017 г.
	Общественная комиссия,

	6
	Утверждение муниципальной программы на 2018-2022 годы
	не позднее
 01.11.2017 г.
	руководитель рабочей группы, глава Горноключевского городского поселения - Сальников  Ф.И.

	7
	Осуществление мероприятий по выбору подрядчика. 

Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по строительному контролю
	до отдельному графику
	руководитель рабочей группы, глава Горноключевского городского поселения -Сальников Ф.И.,

начальник финансово-экономического отдела администрации Горноключевского городского поселения - Матвеева А.С.,
ведущий администрации Горноключевского городского поселения -

Вотякова Е.Г. 

	8
	Информирование граждан Горноключевского поселения о ходе реализации муниципальной программы
	в течение всего периода реализации проекта
	ведущий специалист администрации Горноключевского городского поселения -Шпаченко Е.М.

	9
	Проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации
	до  28.07.2017 г.
	ведущий специалист администрации Горноключевского городского поселения -
Емельянова Е.Н.,
депутат Муниципального комитета Горноключевского городского поселения -
Барыбкина Е.А. 

	10
	Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения правил благоустройства поселения 
	до  01.08.2017 г.


	заместители главы  администрации Горноключевского городского поселения -
Соболев М.Е.,
Трефилов В.М.

	11
	Подведение итогов общественного обсуждения проекта правил благоустройства поселений и их доработка по итогам общественного обсуждения
	до    01.09.2017 г.
	ведущий специалист администрации Горноключевского городского поселения -
Шпаченко Е.М.,
депутат муниципального комитета Горноключевского городского поселения – Барыбкина Е.А.

	12
	Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселения
	до 01.11.2017 г.
	ведущий специалист администрации Горноключевского городского поселения -
Шпаченко Е.М.


